

Estado de los Proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección – Tercer trimestre 2021

SELECCIONADOS	FINALIZADOS	EN CURSO		RETRASADOS
		En plazo	Con retraso	
59	24	22	8	4
	40,68%	37,29%	13,56%	6,78%

Estado de los Proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección – Tercer trimestre 2021

Código	Nombre	Fecha previstas de inicio y fin		Estado
2021-04	Gestión Integral de las Actividades Culturales	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-05	Implantación de un Sistema de Gestión de los Cursos de Verano (FASE 2)	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-08	Publicación en la web de la UAL de las Comisiones aprobadas en Consejo de Gobierno	febrero 2021	febrero 2021	Finalizado
2021-09	Elaboración de Censos Electorales Electrónicos	enero 2021	marzo 2021	Finalizado
2021-11	Agenda UAL	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-14	Renovación aula MAC en aulas de informática	enero 2021	septiembre 2021	Finalizado
2021-15	Renovación audiovisual de la Sala de Juntas del Equipo de Gobierno	febrero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-16	Renovación audiovisual de la Sala de Grados del CITE II	febrero 2021	junio 2021	Finalizado
2021-17	Modificación Páginas Webs Y Aplicación De Quejas Y Sugerencias	abril 2021	abril 2021	Finalizado
2021-18	Modificación Aplicación De Gestión Usual	marzo 2021	marzo 2021	Finalizado
2021-19	Modificación Aplicación De Gestión Sistemas De Calidad	febrero 2021	febrero 2021	Finalizado
2021-20	Migración De Páginas Del Gestor De Contenidos Oracle Ucm A Concrete	febrero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-21	Contratación De Un Servicio Para La Gestión Integral De Doctorado	diciembre 2020	enero 2022	En ejecución
2021-23	Mejoras En La Aplicación De Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral	enero 2021	enero 2021	Finalizado
2021-25	Accesibilidad De Sitios Web Y Aplicaciones Móviles En La Ual	mayo 2021	octubre 2021	En ejecución
2021-26	Migración Discoverer A Otra Herramienta Para Usuario Final	mayo 2021	diciembre 2021	Retrasado

Estado de los Proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección – Tercer trimestre 2021

Código	Nombre	Fecha previstas de inicio y fin		Estado
2021-27	Acceso A Cursoft Por Ldap	enero 2021	febrero 2021	Finalizado
2021-28	E-Admón. 6: Gestión Documental	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-29	E-Admón. 11: Voto Electrónico	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-30	E-Admón. 9: Notificaciones Electrónicas Fehacientes	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-31	E-Admón. 5: Registro Electrónico	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-32	E-Admón. 7: Herramienta De Archivo Electrónico	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-33	E-Admón. 12: Tablón Electrónico Oficial	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-35	Actualización De La Versión De Concrete Y Creación De Utilidades	febrero 2021	marzo 2021	Finalizado
2021-36	Desarrollo Y Adaptación De “Umove” 1. Programa De Gestión De La Movilidad.	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-38	Portal Empleabilidad Emprendimiento	marzo 2021	abril 2021	Finalizado
2021-41	Migración De Servicios Rest En Jsp A Ords Y Documentación	abril 2021	mayo 2021	Finalizado
2021-42	Ampliación Arai-24H	septiembre 2021	diciembre 2021	Finalizado
2021-43	Renovación Del Equipamiento Troncal De La Red De Voz Y Datos De La Ual	abril 2021	marzo 2022	En ejecución
2021-44	Adquisición De Equipamiento De Acceso De La Red De Voz Y Datos De La Ual	marzo 2021	julio 2021	Finalizado
2021-45	Renovación De 4 Aulas De Informática	abril 2021	septiembre 2021	Finalizado
2021-46	Migración De Procedimientos A La Nueva Plataforma De Eadmon	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución

Estado de los Proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección – Tercer trimestre 2021

Código	Nombre	Fecha previstas de inicio y fin		Estado
2021-47	Migración De La Plataforma De Eadmon	abril 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-50	Automatización De La Carga De Usuarios A Sistema Integrado De Gestión Bibliotecario	abril 2021	abril 2021	Finalizado
2021-56	Actualización Página Web Servicios Centrales De Investigación	enero 2021	febrero 2021	Finalizado
2021-58	Modificación de la Aplicación de TFE	abril 2021	junio 2021	En ejecución - con retraso
2021-59	Integración Y Puesta En Marcha De Nueva Infraestructura De La Red Wifi	marzo 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-60	Ampliación De Sistemas De Virtualización	enero 2021	marzo 2021	En ejecución - con retraso
2021-61	Ampliación De Sistema De Almacenamiento	febrero 2021	septiembre 2021	En ejecución - con retraso
2021-62	Acceso Archivos Protegidos	enero 2021	abril 2021	Finalizado
2021-63	Creación Bd De Administración	septiembre 2021	diciembre 2021	Retrasado
2021-64	Gestion De Logs	marzo 2021	julio 2021	En ejecución - con retraso
2021-65	Migración Bds A Oracle 19	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-66	Actualizacion Servidores	enero 2021	diciembre 2021	En ejecución
2021-67	Gestión Integral On-Line Solicitudes Cambio De Grupo Matrícula Oficial	septiembre 2021	noviembre 2021	Retrasado
2021-68	Mejora gestión integral on-line solicitudes matrícula PAU y mejora certificados PAU	febrero 2021	mayo 2021	Finalizado
2021-69	Google Tag Manager / Pixel FB	marzo 2021	abril 2021	Finalizado
2021-70	Integración Gestión Económica	abril 2021	abril 2021	Finalizado

Estado de los Proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección – Tercer trimestre 2021

Código	Nombre	Fecha previstas de inicio y fin		Estado
2021-72	E-Admón 8: Petición De Documentación	junio 2021	septiembre 2021	En ejecución - con retraso
2021-73	Evalos: Control De Presencia	enero 2021	marzo 2021	En ejecución - con retraso
2021-81	Ual Wallet - Cartera Digital	julio 2021	octubre 2021	Retrasado
2021-82	Mejoras De La App “Universidad De Almería”	abril 2021	julio 2021	En ejecución - con retraso
2021-83	Servicio Unificado De Notificaciones	octubre 2021	diciembre 2021	
2021-84	Bullet Solutions. Generador Horarios	diciembre 2020	junio 2021	Finalizado
2021-85	Certificación De Actividades Académicas	septiembre 2021	septiembre 2021	En ejecución - con retraso
2021-86	Informe Potencial / Docencia	febrero 2021	marzo 2021	Finalizado
2021-87	Reducciones Docentes	abril 2021	noviembre 2021	En ejecución
2021-89	Servicio de asignación de licencias SPSS	noviembre 2020	febrero 2021	Finalizado
2021-90	Monitorización de servicios	diciembre 2020	octubre 2021	En ejecución