



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

VICERRECTORADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

REVISIÓN CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TIC 2022


| | |
|---|---|
| 1. Edición 2022 | 2 |
| 1.1. Proyectos finalizados | 2 |
| 1.2. Proyectos en curso..... | 4 |
| 2. Edición 2021 | 4 |
| 2.1. Proyectos finalizados | 4 |
| 2.2. Proyectos en curso..... | 5 |
| 3. Otros proyectos y tareas abordadas que han afectado al desarrollo de la Cartera..... | 5 |

1. Edición 2022

Proyectos seleccionados: 82

Proyectos finalizados: [57](#) (70%)

Proyectos en ejecución: [12](#)



1.1. *Proyectos finalizados*

Relación de proyectos finalizados:

| | |
|---------|---|
| 2022-01 | Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente |
| 2022-04 | Censos electrónicos |
| 2022-05 | Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI |
| 2022-07 | Múltiple Factor de Autenticación |
| 2022-08 | Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores |
| 2022-12 | Aplicación Compromiso Documental Doctorado |
| 2022-13 | Web Doctorado EIDUAL |
| 2022-15 | Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL |
| 2022-16 | Plataforma de Integración y Despliegue Continuo |
| 2022-17 | Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio |
| 2022-18 | Infraestructura de producción para entornos de contenedores |
| 2022-19 | Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL |
| 2022-20 | Ampliación de Sistema de Almacenamiento |
| 2022-21 | Gestión de cuentas Amigos de la UAL |
| 2022-22 | Actualización y Adaptación de la Aplicación de Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral |
| 2022-26 | Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso |
| 2022-28 | Renovación home UAL |
| 2022-29 | Instalacion Audivisual Salon Actos Empresariales |

| | |
|----------|---|
| 2022-30 | Instalacion Audivisual Salon Usos Multiples Museo |
| 2022-31 | Instalacion Audivisual LED Informativo Museo |
| 2022-32 | Instalacion Audivisual 2 Salas Reuniones Empresariales |
| 2022-33 | Instalacion Audivisual 2 Salas Reuniones CAE |
| 2022-34 | Instalacion Audivisual 1 Sala Reuniones Central |
| 2022-35 | Instalacion Audivisual 4 Aulas Empresariales |
| 2022-36 | Renovacion Audiovisual Aula Judicial |
| 2022-38 | Gestión Presupuestaria Capítulo 1 |
| 2022-42 | Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno |
| 2022-43 | Mejora plataforma títulos |
| 2022-48 | Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón |
| 2022-50 | Proyecto EUREKA |
| 2022-51 | Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia |
| 2022-53 | Implantación de una herramienta de Chatbot |
| 2022-55 | Servicio Mis últimos Accesos a Campus |
| 2022-56 | Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos |
| 2022-57 | Gestion de Logs de www.ual.es |
| 2022-60 | Mejoras funcionales GAU 2022 |
| 2022-65 | Actualización de la versión de Concrete |
| 2022-66 | Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua |
| 2022-67 | Capa SOA Académico |
| 2022-68 | Actualización de la versión de Portafirmas |
| 2022-70 | Web de Study Abroad |
| 2022-72 | uMove |
| 2022-73 | Oferta Plazas movilidad |
| 2022-74 | Asignaturas otros idiomas |
| 2022-75 | Sustitución De Enfriadoras CPD |
| 2022-81 | Mejorar formulario CAU específico para automatrícula |
| 2022-86 | Inmutabilidad de los backups |
| 2022-90 | Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022 |
| 2022-92 | Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación |
| 2022-93 | Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E |
| 2022-95 | Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales |
| 2022-96 | Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales |
| 2022-97 | Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E |
| 2022-98 | Implantación uMove en Alicante y Cádiz |
| 2022-99 | Accion Social |
| 2022-100 | uMove-EWP-IIAs |
| 2022-102 | Sistema Centralizado de Administracion de Equipos |

1.2. *Proyectos en curso*

Relación de proyectos cuya ejecución ha comenzado:

| | |
|---------|---|
| 2022-03 | Buscador de convenios en la web de Secretaría General |
| 2022-14 | Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos |
| 2022-25 | Traducción de la página web de la Universidad de Almería |
| 2022-27 | Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas |
| 2022-39 | Modificación de la Aplicación de TFE |
| 2022-40 | Aplicación Gestión de Tesis |
| 2022-45 | PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA |
| 2022-58 | Alta de cuentas de Empleado de la UAL |
| 2022-61 | Mejoras TFE 2022 |
| 2022-69 | Listas distribución masiva |
| 2022-87 | Adquisición centralizada de PCs para Administración |
| 2022-88 | Configuración y securización de equipos de usuario |

2. Edición 2021

Han sido finalizados 14 de los 18 proyectos no finalizados a lo largo de 2021.

2.1. *Proyectos finalizados*

| | |
|---------|--|
| 2021-28 | E-Admón. 6: Gestión Documental |
| 2021-30 | E-Admón. 9: Notificaciones Electrónicas Fehacientes |
| 2021-31 | E-Admón. 5: Registro Electrónico |
| 2021-33 | E-Admón. 12: Tablón Electrónico Oficial |
| 2021-36 | Desarrollo Y Adaptación De "Umove" 1. Programa De Gestión De La Movilidad. |
| 2021-47 | Migración De La Plataforma De Eadmon |
| 2021-61 | Ampliación De Sistema De Almacenamiento |
| 2021-63 | Creación Bd De Administración |
| 2021-64 | Gestion De Logs |
| 2021-72 | E-Admón 8: Petición De Documentación |
| 2021-73 | Evalos: Control De Presencia |
| 2021-81 | Ual Wallet - Cartera Digital |
| 2021-43 | Renovación Del Equipamiento Troncal De La Red De Voz Y Datos De La Ual |
| 2021-67 | Gestión Integral On-Line Solicitudes Cambio De Grupo Matrícula Oficial |

2.2. *Proyectos en curso*

| | |
|---------|---|
| 2021-20 | Migración De Páginas Del Gestor De Contenidos Oracle Ucm A Concrete |
| 2021-46 | Migración De Procedimientos A La Nueva Plataforma De Eadmon |

3. Otros proyectos y tareas abordadas que han afectado al desarrollo de la Cartera

Otros proyectos abordados o planificados al margen de la Cartera y que afectan al desarrollo de la misma.

| | | Estimación |
|------------------|--|------------|
| 2022030210207103 | web del secretariado de sostenibilidad | - |
| 2022051210210431 | Soporte a la integración de las facturas de EEPP y Centro de Lenguas con SIP | 15 horas |
| 2022051010210321 | Modificación de WS de Titulados a petición de DUA | 3 días |
| 2022060210211610 | Modificación Solicitud profesorado Univ Mayores | 1 día |
| 2022042710209736 | Programa de Reconocimiento de créditos | 11 días |